

Паспорт лин-проекта

«Сокращение времени педагогического персонала на составление карт непрерывной образовательной деятельности»

Администрация муниципального образования «Таштагольский муниципальный район»

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Золотая рыбка»



УТВЕРЖДАЮ

М.И. Шалаева, Заведующая МБДОУ

детский сад № 11 «Золотая рыбка»

(ФИО, должность, руководитель заказчика лин-проекта)

М.И. Шалаева.

(подпись) (И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: МКУ «Управление образование администрации Таштагольского муниципального района»

Процесс: Разработка технологической карты непрерывной образовательной деятельности.

Границы процесса: с момента разработки технологических карт непрерывной образовательной деятельности до создания единой электронной базы методических разработок ДОУ.

Руководитель лин-проекта: Шалаева М.И. заведующая МБДОУ детский сад № 11 «Золотая рыбка»

Команда лин-проекта: Заведующая, старший воспитатель, специалисты, воспитатели.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Создание единой электронной базы методических разработок	отсутствует	отсутствует
Сокращение времени при разработке технологических карт непрерывной образовательной деятельности.	20 часов в месяц	7 часов в месяц

Эффекты:

1. Сокращение временных затрат педагогических работников на разработку технологических карт непрерывной образовательной деятельности с 20 часов до 7 ч.;
2. Повышение удовлетворенности педагогических работников при составлении карт;
3. Совершенствование организации рабочих мест, обеспечивающих комфортность работы сотрудников.
4. Единая, системная, целостная, емкая, технологическая карта непрерывной образовательной деятельности.

Обоснование:

1. Длительный процесс составления технологических карт непрерывной образовательной деятельности;
2. Разработка технологических карт занимает большое количество рабочего времени педагога.

Сроки:

1. Старт проекта 01.11.2020 г.
2. Анализ текущей ситуации с 01.10.2020г.-10.10.2020 г.
3. Картирование текущего состояния: с 15.10.2020г.-20.10.2020г.
4. Выявление проблем с 22.10.2020г.-30.10.2020 г.
5. Картирование целевого состояния с 01.11.2020 по 10.11.2020 г.
6. Разработка, реализации проекта и защита плана мероприятий перед заказчиком с 20.11.2020г.-30.11.2020 г
7. Внедрение улучшений и мониторинг результатов с 15.12.2021г.-30.12.21г.
Закрытие проекта 15.01.2021.