

Паспорт лин-проекта

«Сокращение длительности процесса по приему сотрудника на работу в ДОУ»

Администрация муниципального образования «Таштагольский муниципальный район»

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Золотая рыбка»

УТВЕРЖДАЮ

М.И. Шалаева, Заведующая МБДОУ

детский сад № 11 «Золотая рыбка»

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

М.И. Шалаева,

(подпись) (И.О. Фамилия)



Общие данные:

Заказчик: МКУ «Управление образование администрация Таштагольского муниципального района»

Процесс: сокращение длительности процесса «Прием на работу сотрудника в ДОУ»

Границы процесса: с момента разработки технологических карт по приему на работу сотрудника в ДОУ до создания единой электронной базы методических разработок ДОУ.

Руководитель лин-проекта Шалаева М.И. заведующая МБДОУ детский сад № 11 «Золотая рыбка»

Команда лин-проекта: Заведующая, старший воспитатель, специалисты, воспитатели.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить длительность процесса приема на работу в ДОУ не менее чем на 55 %	отсутствует	отсутствует
Сокращение времени при разработке технологических карт по приему на работу сотрудника в ДОУ.	166 мин в день	75 мин в день

Эффекты:

1. Оптимизирован процесс приема на работу в ДОУ
2. Время приема на работу сотрудника сократится со 166 минут до 70 минут
3. Единая, системная, целостная, емкая, технологическая карта непрерывной образовательной деятельности.
4. Единая, системная, целостная, емкая, технологическая карта по приему сотрудников на работу.

Обоснование:

1. Высокая ресурсоемкость и цикличность процесса.
2. Большие временные потери на расстановку кадров при отсутствии штатной единицы.
3. Временные потери на заполнение табеля рабочего времени сотрудников.
4. Временные потери на издание приказов по МБДОУ «О замене», «О дополнительной оплате».

Сроки:

8. Старт проекта 01.11.2020 г.
9. Анализ текущей ситуации с 01.10.2020г.-10.10.2020 г.
10. Картирование текущего состояния: с 15.10.2020г.-20.10.2020г.
11. Выявление проблем с 22.10.2020г.-30.10.2020 г.
12. Картирование целевого состояния с 01.11.2020 по 10.11.2020 г.
13. Разработка, реализации проекта и защита плана мероприятий перед заказчиком с 20.11.2020г.-30.11.2020 г.
14. Внедрение улучшений и мониторинг результатов с 15.05.2021г.-30.05.21г.
15. Закрытие проекта 01.06.2021.